

Projektplan Weihnachtskrippe Feusisberg

Projektleitung **Ulrich Martin, Bucher Isidor**
 Projektstart **27.09.13**
 Version 1

WBS	Aufgabe	AnsprPartner	Status	KW 40		KW 41		KW 42		KW 43							
				30.09.13		07.10.13		14.10.13		21.10.13							
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1	Planungsarbeit																
1.1	Planung Unterbau	Isidor	im Abschluss														
1.2	Planung Oberbau	Isidor	In Bearbeitung														
1.3	Homepage zur Projekt-Mitverfolgung	Isidor	In Bearbeitung														
2	Bestellungen																
2.1	Stall von Artis	Martin	In Bearbeitung														
2.2	Wandbild(er) drucken oder malen lassen	Susanne	In Bearbeitung														
2.3	Dekorsteine	Isidor	Nicht begonnen														X
2.4	kleine Sandsteintreppe	P. Anselm	Nicht begonnen														
2.5	Abklärung Bäume	Isidor	In Bearbeitung														
2.6	Acryllständler	Isidor	Nicht begonnen														
2.7	Säulen Vorbau	Isidor	Nicht begonnen														
3	Einkauf Material																
3.1	Rollen für Drehscheibe	Isidor	Abgeschlossen														
3.2	Antriebsmotor	Isidor	In Bearbeitung														
3.3	Licht, Schaltungen, Brunnen		In Bearbeitung														
3.4	Farben, div. Bastelmaterial		Nicht begonnen														
3.5	Verhüllungstuch		Nicht begonnen														
4	Aufbau																
4.1	Unterbau	Martin und Isidor	Nicht begonnen														
4.2	Oberbau		Nicht begonnen														
4.3	Rondell, Aufbau und Spezialausführung	Isidor	Nicht begonnen														
4.4	Felsen, evtl. Bäume		Nicht begonnen														
4.5	Tor, Häuser und Brunnen		Nicht begonnen														
4.6	Licht, Schaltungen	Toni und Isidor	Nicht begonnen														
4.7	Einbau Antriebsmotor	Toni und Isidor	Nicht begonnen														
4.8	Feuerstelle		Nicht begonnen														
4.9	Tonkrüge und andere Details (evtl. brennen)		Nicht begonnen														
4.10	Vorderwand / Front		Nicht begonnen														



"Notfallwoche"

KW 44 28.10.13		KW 45 04.11.13		KW 46 11.11.13		KW 47 18.11.13		KW 48 25.11.13		KW 49 02.12.13		KW 50 09.12.13		KW 51 16.12.13		KW 52 23.12.13																																							
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
									X												X																																		
												X																																											
							X																																																

Generalprobe

Heiligabend